

Loire, source de plaisirs

n°	ENGAGEMENTS & ACTIONS	Calendrier Engagement	échéance prévisionnelle	Indicateur avancement				Revue d'actualité	Dialogue Citoyen & Partenariat
1	Accès à la Loire	2016-2020							
1.1	Inventaire des équipements pour les pratiques nautiques de loisirs : ports, cales, pontons...	2016-2017	2017					29 mai – navigation festive des associations nautiques – nettoyage de 2 cales	Collectif des associations nautiques, VNF, GPM, Communes – Juillet puis 2017
1.2	Programmation Pluriannuelle Amélioration des équipements de mise à l'eau en lien avec l'inventaire et réalisation	2017-2020							
1.3	Plan de communication activités nautiques de loisirs	2017-2020							
4	animation des berges : guinguettes et circuits touristiques	2016-2017							
4.1	Projet Berges nord IDN – Guinguette et pêche	2016 – 2017	2018					Réunion publique le 10 juin	2014 Démarche de co-construction. 2016-2017 co-production
4.2	Guinguette VAN	2016	2016					inauguration Mauve Balnéaire le 5 juillet	Printemps 2016 VAN – NM – Communes
4.3	Hébergements Insolites VAN	2017-2020							
4.4	Étude camping insolite Rezé	2017-2020							
4.5	Nouveaux circuits touristiques (Basse Goulaine et Indret, ...)	2017-2020							
5	Piscine bord de Loire	2017-2020							
5.1	Étudier la faisabilité d'une piscine en bord de Loire	2017-2020							
6	Soutenir le fonctionnement d'équipements communaux proches des bords de Loire	2016							
6.1	la Roche Ballue, Bouguenais	2016	2016					Délibération Conseil Métropolitain 27 juin	Sans objet
6.2	le château du Pé, Saint-Jean-de-Boiseau	2016	2016					idem	s.o
6.3	la Gerbetière-la maison Audubon, Couëron	2016	2016					idem	s.o
6.4	La chapelle forerie, Indre	2016	2016					idem	s.o
	Iles Forget et Pinette, Saint-Sébastien	2017	2016					idem	s.o
6.5	l'île Clémentine, Sainte-Luce sur Loire	2016	2016					idem	s.o
6.6	la Martinière, Le Pellerin	2016	2016					idem	s.o
7	Créer une application numérique « connaissance de la Loire »	2017-2020							
7	Créer une application numérique « connaissance de la Loire »	2017-2020							
8	Organiser une fête nautique triennale sur la Loire	2016-2019							
8.1	Débord de Loire n°1	2016 – 2019	2016					3 au 12 juin 2016	1 ^{er} semestre 2016 Ensemble des acteurs sur la Loire
8.1	Débord de Loire	2016 – 2019	2017						
INDICATEUR	4 engagements sur 6 avec des actions engagées	19 actions	dont	8	1		2		

Loire, source de promenade									
n°	ENGAGEMENTS & ACTIONS	Echéancier engagement	échéance prévisionnelle	Indicateur avancement			Revue d'actualité	Dialogue Citoyen	
2	Loire à vélo								
2.1	Tronçon Pirmil au Pont des trois continents	2017-2020	2019					à définir	
	Port à Bois entre Trentemoult et Bouguenais Bourg	2017-2020	2019				délibération Enveloppe / Programme en mars 2016	idem	
	Accès au bac d'Indre par RD 368 à Saint-Jean-de-Boiseau	2017-2020	2017				délibération Enveloppe / Programme en mars 2016 / Travaux automne	Concertation riverains et DCNS en cours	
	Rue des usines Bas Chantenay	2017-2020	2018				Etude en cours / consultation RFF sur traversée ferroviaire	à définir	
2.2	jalonement St Sébastien Rezé	2020							
2.3	Application en partenariat France Vélos Tourisme	2016-2017	2017				Site opérationnel http://www.francevelotourisme.com/fr/cc	2016 Réalisation par France Velo Tourisme avec VAN et NM	
3	Cheminements piétons - accès à la Loire								
3.1	schéma directeur Loire à pied	2016-2017	2018 (3^e phase)					Novembre 2016 – Aout 2017 : Acteurs, Associations, citoyens associés aux groupes sectoriels	
3.2	Programmation Jalonnements et signalétiques Loire à pied	2017-2020							
3.3	Eaux et Paysages sensibles : de St Jean de Boiseau à Bouguenais	2016-2020	2020				Delibération 27 juin sur intérêt métropolitain en lien avec le pôle métropolitain	à définir en 2017	
	2 engagements sur 2 avec des actions engagées	9 actions	dont	4		2			

Loire, Patrimoine écologique à préserver

n°	ENGAGEMENTS & ACTIONS	Calendrier Engagement	Echéance prévisionnelle	Indicateur avancement				Revue d'actualité	Dialogue Citoyen & Partenariat
9	PLUM Equilibre Ecologie- Economie								
9.1	PLUM Equilibre Economie-écologie - TVB	2016-2017	2018				Débat sur le PADD au Conseil Métropolitain du 27 juin 2016	Ateliers citoyens dans les 24 communes. Site internet, courriers et réunions publiques = 3200 contributions + contributions Conseil de développement, Conseil des acteurs économiques, et prise en compte des contributions du débat Nantes la Loire et nous	
9.2	PLUM Equilibre économie-écologie – Maintien des activités économiques								
9.3	PLUM Equilibre économie-écologie – Réduction de la consommation de terrains naturels et agricoles								
9.4	PLUM Equilibre économie-écologie – Prise en compte du risque inondation								
9.5	SCOT Equilibre écologie-économie – TVB	2016-2017	2017					Réunions d'information au premier semestre 2016 et Enquête publique à l'automne 2016	
9.6	SCOT Equilibre écologie-économie –Maintien des activités économiques								
9.7	SCOT Equilibre écologie-économie –Réduction de la consommation de terrains naturels et agricoles								
9.8	SCOT Equilibre écologie-économie –Prise en compte du risque inondation								
13	Projet alimentaire local								
13.1	Etude valorisation des produits et coproduits agricoles	2016-2017							
13.2	Réalisation du Projet Alimentaire local	2017-2020	2017					A définir à la rentrée	
14	Etendre l'intervention de la cellule opérationnelle de prévention des risques à l'échelle de l'estuaire								
14,1	Etendre l'intervention de la cellule opérationnelle de prévention des risques à l'échelle de l'estuaire	2016					1 ^{er} conventionnement Carene (sept)	sans objet	
15	Qualité de l'eau de la Loire								
15.1	Action zéro phyto	2016-2017	2017						
15.2	Diffusion d'information sur qualité des cours d'eau dans les factures d'eau	2016-2017	2017						
15.3	Elaboration guide d'information et d'entretien à l'usage des riverains des cours d'eau	2016-2017					GUIDE DDTM sur même sujet.		
15.4	Mise à l'agenda de la CCSPL de temps dédié à la qualité de l'eau et à la qualité des cours d'eau	2016-2017	2017					CCSPL	
15.5	Réalisation des bassins de stockage et de restitution	2016-2017	Oct 2016				Travaux en cours CF Focus Action	Réunion publique en septembre 2014	
15.6	Restauration de la Chézine	2016-2017	2017				Travaux en cours	2 Réunions publiques en 2013	
15.7	Restauration des marais de l'Erdre	2016-2017					Travaux en cours	3 réunions publiques en 2013 + actions de sensibilisation	
16	SAGE de l'estuaire de la Loire								
16.1	Inscrire l'exigence d'équilibre économie/écologie au sein du sage de l'estuaire de la Loire	2016-2017	2017					Commission Locale de l'eau du Sage Estuaire de la Loire.	
17	Mettre à l'étude un programme Loire aval	2020							
17.1	Mettre à l'étude un programme Loire aval	2020							

Loire, Patrimoine écologique à préserver									
n°	ENGAGEMENTS & ACTIONS	Calendrier Engagement	Echéance prévisionnelle	Indicateur avancement				Revue d'actualité	Dialogue Citoyen & Partenariat
18	Concevoir un programme de découverte, d'éducation et sensibilisation autour de la Loire	2016-2017							
18.1	Concevoir un programme de découverte, d'éducation et sensibilisation autour de la Loire avec les acteurs	2016-2017	2017					8 Juin Estuarium – Programme notre estuaire -	Partenariat en projet Ecopole, Estuarium, CIAP Rezé, CIVEL ...
19	Engager des programmes de co-construction								
19.1	Programme de co-production - Etudier / Expérimenter Mangeloire	2016							Juin 2016 Ecos, Nantes Ville comestible, Permaculture 44
19.2	Programme de co-production - Etudier / Expérimenter Jardins flottants	2016							
19.3	Badauds Associés : contribution "Gens d'eau"	2016							
19.4	Programme de co-production – Programme Green Island 2	2016-2020	2020						Programme Faites le quartier SAMOA avec habitants et partenaires
19.5	Programme de co-production – Appel à projet	2017-2020							
19.6	Les inventaires participatifs BIODIVERSITE	2016-2017						24 h de la biodiversité du 3 au 5 juin 2016	Associations environnementalistes et citoyens
19.7	Plans de gestion : Petite Amazonie et Ile de la Motte	2016-2017	2018						3 groupes de travail à partir de fin 2016
	7 engagements avec des actions engagées sur 8	28 actions	dont	8	6	5			

Loire, support d'activités économiques

n°	ENGAGEMENTS & ACTIONS	Calendrier Engagement	Echéance prévisionnelle	Indicateur avancement				Revue d'actualité	Dialogue Citoyen & Partenariat
10	Créer un centre d'approvisionnement et de services fluviaux pour les grands chantiers urbains de la métropole	2016-2017							
10.1	Créer un centre d'approvisionnement et de services fluviaux pour les grands chantiers urbains de la métropole	2016-2017	2018					Financement prévisionnel Ville de demain (1,2 M€)	Appel à projet pour AOT GPM Cheviré
11	Mettre en place une offre de barging à l'échelle de l'estuaire								
11.1	Mettre en place une offre de barging à l'échelle de l'estuaire	2017-2020						Délibération 27 juin sur participation NM au groupement de commande	Partenariat institutionnel GPM-Carene-Region-NM
12	Etudes filières innovantes								
12.1	Etude potentiel hydrolien	2016-2017	2017						Partenariat NM Carene GIP GPM + Auditions d'experts et d'acteurs à l'automne
12.2	Etude Filières nautiques (échelle Nantes St Nazaire et échelle nantes métro)	2016-2017	2017						Partenariat en projet avec Carene
12.3	Etude Récupération Energies thermiques industrielles	2016-2017	2017						Partenariat NM CCI DREAL ADEME
	3 engagements sur 3 avec des actions engagées	5 actions	dont	3	1				

De nouveaux paysages en bord de Loire

n°	ENGAGEMENTS & ACTIONS	Calendrier Engagement	Echéance prévisionnelle	Indicateur avancement				Revue d'actualité	Dialogue Citoyen & Partenariat
	Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets urbains – IDN							Transfert foncier GPM>NM	2016 Atelier citoyen associé à la consultation Maîtrise d'oeuvre urbaine et paysagère
	Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets urbains – Pirmil les Isles								2015-2016 Ateliers de concertation
	Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets urbains – Bas Chantenay								Réunion publique et exposition en mars-avril + Concertations par secteurs à partir de l'automne
	Renforcer la cohérence et la complémentarité des projets urbains au bénéfice du projet d'ensemble et de sa mise en récit								
26	De Malakoff au Bas Chantenay : Penser le projet urbain des bords de Loire	2016-2017							
26.1	De Malakoff au Bas Chantenay : Penser le projet urbain des bords de Loire	2016-2017	2018						2017 – projet d'atelier citoyen Plan Paysage et Patrimoine en // de la consultation
27	Un concours international pour un grand espace public de qualité place de la Petite Hollande associé à un atelier citoyen	2018-2020							
27.1	Un concours international pour un grand espace public de qualité place de la Petite Hollande associé à un atelier citoyen	2018-2020							
28	Créer des orientations d'aménagement et de programmation « Loire » dans le PLUm								
28.1	Créer des orientations d'aménagement et de programmation « Loire » dans le PLUm - 3 OAP amont centralité aval en lien avec Communes et acteurs et habitants	2016-2017	2018					Cf Engagement 9 Plum	Automne 2016 - Proposition 1+3 ateliers associant acteurs, asso, citoyens
28.2	Le chapitre "rapport de la Loire avec le centre historique" dans le PSMV	2016						Commission Nationale 30 juin	Enquête publique Automne
29	Répertorier les sites permettant l'accueil de bâtiments sur ou au bord de l'eau	2017-2020							
29.1	Répertorier les sites permettant l'accueil de bâtiments sur ou au bord de l'eau	2017-2020							Reflexion en cours UFMO
30	Inventaire du patrimoine matériel et immatériel de la Loire								
30.1	Dresser l'inventaire du patrimoine matériel et immatériel « Loire » - programmation des inventaires	2016-2020	2020						Partenariat Région – Engagement à l'automne. Modalités dialogue définies fin 2016
30.2	Organiser un premier parcours patrimonial Loire	2017-2020							
	3 engagements sur 5 avec des actions engagées	11 actions	dont	6		1			

Une Loire plus franchissable

n°	ENGAGEMENTS & ACTIONS	Calendrier Engagement	Echéance prévisionnelle	Indicateur avancement				Revue d'actualité	Dialogue Citoyen & Partenariat
20	Pont Anne de Bretagne								
20.1	Lancer les études pour élargir / doubler le pont Anne de Bretagne	2016-2017	2021						SAMOA, NMA
20.2	Réaliser le doublement du pont AB	2023-2025	2023-2025						
21	Passer d'un réseau de transports collectifs centralisé à un réseau maillé – schéma directeur des lignes structurantes								
21.1	réaliser un schéma directeur des lignes structurantes des TCSP	2016-2017	2017						en lien avec la révision prochaine du PDU
21.2	desserte futur CHU	2023-2025	2023-2025						
21.3	4e ligne de TCSP	2023-2025	2023-2025						
21.4	mise en place de busway électriques	2018	2019						
21.5	développement des parcs relais	2020							
22	Mieux mailler le réseau vélo dans l'agglomération et dans la centralité urbaine -schéma directeur	2016-2017							
22.1	schéma directeur des voies express intercommunales	2016-2017	2018						AURAN (2017)
23	Optimiser les ouvrages de franchissement existants situés sur le périphérique	2016-2017							
23.1	Optimiser les ouvrages de franchissement existants situés sur le périphérique	2016-2017	2017				avis NM en Conseil Métro le 27 juin	Concertation préalable Etat achevée le 3 juin.	
24	Navettes fluviales								
24.1	Elaborer un plan pluri-annuel de développement des navettes fluviales	2016-2017							
24.2	Créer de nouvelles navettes fluviales – liaisons Gare Maritime Ouest Ile de Nantes et Gare Maritime Trentemoult aval	2017-2020							
24.3	Etudes Nouvelles lignes navettes fluviales Trentemoult/Chantenay et Ile de Nantes/Saint Sébastien	2017-2020							
24.4	Développement de liaisons fluviales et services touristiques	2017-2020							
25	Franchissements								
25.1	Etudes intérêt et faisabilité tunnel	2017-2020							
25.2	Etudes intérêt et faisabilité transports par câble	2017-2020							
25.3	Diffusion et complément si nécessaire Etude d'attractivité d'un pont à transbordeur	2016							
25.4	Réservation des emprises pour franchissement bras de la Madeleine dans les projets urbains	2016-2017						CF PLUM et OAP	
	6 engagements sur 6 avec des actions commencées	17 actions	dont	6	1				

Annexe – Synthèse de l'avancement des engagements via quelques indicateurs sur les actions

Source de plaisirs	4 engagements sur 6 avec des actions engagées	Inventaire Equipements nautiques de loisirs, Guinguettes Mauves et Ile de Nantes, Fête de la Loire, Soutien aux communes
Source de promenade	2 engagements sur 2 avec des actions engagées	Loire à vélo, Loire à pied
Patrimoine écologique à valoriser	7 engagements avec des actions engagées sur 8	Plum, Scot, Projet Alimentaire Local, Programme de découverte, Inventaires,
Support d'activités économiques	3 engagements sur 3 avec des actions engagées	Centre d'Approvisionnement, Barging, Hydrolien, Energies thermiques
De nouveaux paysages	3 engagements sur 5 avec des actions engagées	Projet urbain des bords de Loire, OAP Loire dans le Plum et PSMV, Inventaires matériels et immatériels
Une Loire plus franchissable	6 engagements sur 6 avec des actions commencées	Lancement des études Anne de Bretagne, Schémas directeurs TCSP et vélo, Périphérique, Reserve Franchissement éventuel
30 engagements	25 engagements avec des actions commencées	

	0%	25%	50%	75%	100%	21,25	Total	
30 engagements	35	35	9	8	2	54	89	Indicateur global d'avancement en valeur absolue d'actions 20 %
Source de plaisirs	8	8	1	0	2	11	19	4 actions avec des démarches participatives ou partenariales
Source de promenade	3	4	0	2	0	6	9	1 concertation en cours et 1 démarche associant les acteurs à venir
Patrimoine écologique à valoriser	9	8	6	5	0	19	28	15 démarches participatives en cours ou à venir
Support d'activités économiques	1	3	1	0	0	4	5	5 actions dans le cadre de partenariat
De nouveaux paysages	4	6	0	1	0	7	11	7 actions avec des démarches participatives à ouvrir en 2016 et 2017
Une Loire plus franchissable	10	6	1	0	0	7	17	

