

## THÈME 01 - LA LOIRE, SOURCE DE PLAISIR

N°	Engagements & actions	Échéancier de l'engagement	Échéance prévisionnelle	Indicateur de l'avancement	Dialogue citoyen & partenariat
<b>1</b>	<b>Accès à la Loire</b>	<b>2016-2020</b>			
1.1	Inventaire des équipements pour les pratiques nautiques de loisirs : ports, cales, pontons...	2016-2017	2018		CEREMA association du Collectif des associations nautiques, VNF, GPM,
1.2	Programmation Pluriannuelle Amélioration des équipements de mise à l'eau en lien avec l'inventaire et réalisation	2017-2020	2018		
1.3	Plan de communication activités nautiques de loisirs	2017-2020	2019		
<b>4</b>	<b>Animation des berges : guinguettes et circuits touristiques</b>	<b>2016-2017</b>			
4.1	Projet Berges nord IDN - Guinguette et pêche	2016-2017	2018		2014 démarche de co-construction. 1 <sup>er</sup> livraison en 2017
4.2	Guinguette VAN	2016	2016		Mauves 2017 Ste Luce 2017
4.3	Hébergements Insolites VAN	2017-2020			
4.4	Étude camping insolite Rezé	2017-2020			
4.5	Nouveaux circuits touristiques (Basse-Goulaine et Indret...)	2017-2020			
<b>5</b>	<b>Piscine bord de Loire</b>	<b>2017-2020</b>			
5.1	Étudier la faisabilité d'une piscine en bord de Loire	2017-2020			Cahier des charges
<b>6</b>	<b>Soutenir le fonctionnement d'équipements touristiques communaux proches des Bord de Loire</b>	<b>2016</b>			
6.1	La Roche Ballue, Bouguenais	2016	2016		
6.2	Le château du Pé, Saint-Jean-de-Boiseau	2016	2016		
6.3	La Gerbetière-la maison Audubon, Couëron	2016	2016		
6.4	La chapelle forerie, Indre	2016	2016		
	Îles Forget et Pinette, Saint-Sébastien-sur-Loire	2017	2016		
6.5	L'île Clémentine, Sainte-Luce-sur-Loire	2016	2016		
6.6	La Martinière, Le Pellerin	2016	2016		
<b>7</b>	<b>Créer une application numérique "Connaissance de la Loire"</b>	<b>2017-2020</b>			
<b>8</b>	<b>Organiser une fête nautique triennale sur la Loire</b>	<b>2016-2019</b>			
8.1	Débord de Loire n°1	2016-2019	2016		1 <sup>er</sup> semestre 2016. Ensemble des acteurs sur la Loire
8.2	Débord de Loire n°2	2016-2019	2019		Lancement Edition 2019 au salon nautique + association des acteurs

**5 / 6 engagements en cours - 13 / 18 actions en cours – 1 Action réalisée – débord de Loire 2016**

Source - Revue de projet Nantes Métropole

## THÈME 02 - LA LOIRE, SOURCE DE PROMENADE

N°	Engagements & actions	Échéancier de l'engagement	Échéance prévisionnelle	Indicateur de l'avancement				Dialogue citoyen & partenariat
2	Loire à vélo							
2.1	Tronçon Pirmil au Pont des trois continents	2017-2020	2020					
	Port à Bois entre Trentemoult et Bouguenais Bourg	2017-2020	2019					
	Accès au bac d'Indre par RD 368 à Saint-Jean-de-Boiseau	2017-2020	2017					Concertation riverains et DCNS en cours
	Rue des usines Bas-Chantenay	2017-2020	2018					Travaux en cours livraison 2018
2.2	Jalonnement Saint-Sébastien Rezé	2020						
2.3	Application en partenariat France Vélo Tourisme	2016-2017	2017					2016 Réalisation par France Vélo Tourisme avec le VAN et NM
3	Chemins piétons - accès à la Loire							
3.1	Schéma directeur Loire à pied	2016-2017	2018 (3 <sup>e</sup> phase)					Atelier Citoyen Mars à Décembre 2017. Avis citoyen
3.2	Programmation Jalonnements et signalétiques Loire à pied	2017-2020	2020					
3.3	Eau et Paysage sensible : de Saint-Jean-de-Boiseau à Bouguenais	2016-2020	2020					Réunion publique et découverte à pieds en 2017. Poursuite des initiatives vers les citoyens en 2018 ?

**2 / 2 engagements en cours – 4 / 9 actions en cours – 2 actions terminées : accès bac Indre et Convent**

## THÈME 03 - LA LOIRE, PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE À PRÉSERVER

N°	Engagements & actions	Échéancier de l'engagement	Échéance prévisionnelle	Indicateur de l'avancement	Dialogue citoyen
9	PLUm Équilibre Écologie- Économie				
9.1	PLUm Équilibre Économie-Écologie - TVB	2016-2017	2018		Ateliers citoyens dans les 24 communes. Site internet, courriers et réunions publiques = 3200 contributions + contributions Conseil de développement, Conseil des acteurs économiques, et prise en compte des contributions du débat Nantes, la Loire et nous
9.2	PLUm Équilibre Économie-Écologie - Maintien des activités économiques				
9.3	PLUm Équilibre Économie-Écologie - Réduction de la consommation de terrains naturels et agricoles				
9.4	PLUm Équilibre Économie-Écologie - Prise en compte du risque inondation				
9.5	SCOT Équilibre Écologie-Économie - TVB	2016-2017	2016		Réunions d'information au premier semestre 2016 et Enquête publique à l'automne 2016. Approbation 19 décembre.
9.6	SCOT Équilibre Écologie-Économie - Maintien des activités économiques				
9.7	SCOT Équilibre Écologie-Économie - Réduction de la consommation de terrains naturels et agricoles				
9.8	SCOT Équilibre Écologie-Économie - Prise en compte du risque inondation				
13	Projet alimentaire local				
13.1	Étude valorisation des produits et coproduits agricoles	2016-2017			cf PAT
13.2	Réalisation du Projet Alimentaire local	2017-2020	2017		Nantes Street Forum en juin. Nouvelle réunion des acteurs annoncées en mars 2018 sur les objectifs stratégiques
14	Étendre l'intervention de la cellule opérationnelle de prévention des risques à l'échelle de l'estuaire				
14.1	Étendre l'intervention de la cellule opérationnelle de prévention des risques à l'échelle de l'estuaire	2016			Mise en œuvre différée en 2018 ?
15	Qualité de l'eau de la Loire				
15.1	Action zéro phyto	2016-2017			sans suite à ce jour
15.2	Diffusion d'information sur qualité des cours d'eau dans les factures d'eau	2016-2017			réflexion sur moyen autre
15.3	Élaboration guide d'information et d'entretien à l'usage des riverains des cours d'eau	2016-2017	2016		Guide DDTM
15.4	Mise à l'agenda de la CCSPL de temps dédié à la qualité de l'eau et à la qualité des cours d'eau	2016-2017	2017		Non réalisé en 2017. 2018 ?
15.5	Réalisation des bassins de stockage et de restitution	2016-2017	Oct. 2016		Livraison en juillet 2017
15.6	Restauration de la Chézine	2016-2017	2017		Démarrage des travaux en 2017
15.7	Restauration des marais de l'Erdre	2016-2017	2016		Livraison en octobre 2017
16	SAGE de l'estuaire de la Loire				
16.1	Inscrire l'exigence d'équilibre Économie/Écologie au sein du Sage de l'Estuaire de la Loire	2016-2017	2017		Commission Locale de l'eau – revision en cours du Sage Estuaire de la Loire.
17	Mettre à l'étude un programme Loire aval	2020			
17.1	Mettre à l'étude un programme Loire aval	2020			La mise à l'étude est inscrite au plan stratégique 2017 2020 du GIP Loire Estuaire
18	Concevoir un programme de découverte, d'éducation et sensibilisation autour de la Loire	2016-2017			
18.1	Concevoir un programme de découverte, d'éducation et sensibilisation autour de la Loire avec les acteurs	2016-2017	2017		Etat des lieux co-construit avec CPL
19	Engager des programmes de co-construction				
19.1	Programme de co-production - Étudier / Expérimenter Mangeloire	2016	2020 ???		Juin 2017 - Ecos, Nantes Ville comestible, Permaculture 44. Badauds associés, Faltazzi Rencontre des porteurs de projet en été. Suites à donner demandées par DGS ... budget disponible suite à donner.
19.2	Programme de co-production - Étudier / Expérimenter Jardins flottants	2016			
19.3	Badauds Associés : contribution "Gens d'eau"	2016			
19.4	Programme de co-production - Programme Green Island 2	2016-2020	2016-2016		Avancement non identifié
19.5	Programme de co-production - Appel à projet	2017-2020			
19.6	Les inventaires participatifs biodiversité	2016-2017	2017		1°inventaire participatif à Ste Luce sur Loire en septembre 2017 et citoyens
19.7	Plans de gestion : Petite Amazonie et Île de la Motte	2016-2017	2016-2016		Groupe de travail avec des habitants, visite de fin 2016

**8 / 8 engagements en cours – 23 / 28 actions en cours – 7 actions terminées : SCOT, BSR, Restauration marais de l'Erdre -**

Source - Revue de projet Nantes Métropole

## THÈME 04 - LA LOIRE, SUPPORT D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

N°	Engagements & actions	Échéancier de l'engagement	Échéance prévisionnelle	Indicateur de l'avancement				Dialogue citoyen
10	Créer un centre d'approvisionnement et de services fluviaux pour les grands chantiers urbains de la métropole	2016-2017						
10.1	Créer un centre d'approvisionnement et de services fluviaux pour les grands chantiers urbains de la métropole	2016-2017	2018					Projet de plate forme Suez sur le site GPM de Cheviré
11	Mettre en place une offre de transport (barging) à l'échelle de l'estuaire							
11.1	Mettre en place une offre de transport (barging) à l'échelle de l'estuaire	2017-2020	2018					Partenariat institutionnel GPM-Carene-Region-NM Mise en service le 16 janvier
12	Études filières innovantes							
12.1	Étude potentiel hydrolien	2016-2017	2018					Partenariat NM Carene GIP GPM + Auditions d'experts et d'acteurs à l'automne
12.2	Étude Filières nautiques (échelle Nantes/St-Nazaire et échelle Nantes Métropole)	2016-2017	2017					Partenariat avec la CARENE et élargi à CAP Atlantique. Partage de l'état initial lors du colloque mer et numérique. Présentation dans le cadre du club entreprises Bas Chantenay
12.3	Étude Récupération Énergies thermiques industrielles	2016-2017	2017					Partenariat NM CCI DREAL ADEME

**3/3 engagements en cours, 5/5 actions engagées, 2 actions réalisées : Flexiloire et Filières nautiques**

Source - Revue de projet Nantes Métropole

## THÈME 05 - DE NOUVEAUX PAYSAGES EN BORD DE LOIRE

N°	Engagements & actions	Échéancier de l'engagement	Échéance prévisionnelle	Indicateur de l'avancement	Dialogue citoyen
	Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets urbains - IDN				Elaboration du projet en cours. Dossier de presse présentant les intentions. Audition CPL du 21 novembre 2017
	Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets urbains - Pirmil - Les Isles				Janvier 2017 – Réunion publique dévoilement des intentions du projet. Novembre - Décembre 2017 – Réunions publiques préalables à la ZAC
	Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets urbains - Bas-Chantenay				Réunion publique et exposition en mars-avril + Concertations par secteurs à partir de l'automne
	Renforcer la cohérence et la complémentarité des projets urbains au bénéfice du projet d'ensemble et de sa mise en récit				Présentation conjointe des projets urbains au MIPIM, au forum régional de l'aménagement, dans le magazine Nantes Métropole,
26	De Malakoff au Bas-Chantenay : Penser le projet urbain des Bord de Loire	2016-2017			
26.1	Petite-Hollande Bord de Loire : de Malakoff au Bas-Chantenay, penser le projet urbain des Bord de Loire	2016-2017	2019		
27	Un concours international pour un grand espace public de qualité place de la Petite-Hollande associé à un atelier citoyen	2018-2020	2019		
27.1	Petite-Hollande Bord de Loire : un concours international pour un grand espace public de qualité place de la Petite-Hollande associé à un atelier citoyen	2018-2020			
28	Créer des orientations d'aménagement et de programmation "Loire" dans le PLUm				
28.1	Créer des orientations d'aménagement et de programmation "Loire" dans le PLUm - 3 OAP amont centralité aval en lien avec Communes et acteurs et habitants	2016-2017	2019		1 atelier citoyen le 22 mars 120 personnes. Des échanges avec les communes. 3 OAP Loire dans le plum.
28.2	Le chapitre "rapport de la Loire avec le centre historique" dans le PSMV	2016			PSMV approuvé en avril 2017
29	Répertorier les sites permettant l'accueil de bâtiments sur ou au bord de l'eau	2017-2020			
29.1	Répertorier les sites permettant l'accueil de bâtiments sur ou au bord de l'eau	2017-2020			1° étape du schéma de développement des occupations et usages du fleuve
30	Inventaire du patrimoine matériel et immatériel de la Loire				
30.1	Dresser l'inventaire du patrimoine matériel et immatériel "Loire" - programmation des inventaires	2016-2020	2020		Partenariat Région – Réalisation en cours secteur aval et centralité
30.2	Organiser un premier parcours patrimonial Loire	2017-2020	2018		Lancement du parcours des coteaux du Bas Chantenay élaboré avec l'atelier citoyen

**5 / 5 engagements en cours – 11/11 actions engagées – 2 Action achevée : PSMV - 2017 OAP Loire**

Source - Revue de projet Nantes Métropole

## THÈME 06 - UNE LOIRE PLUS FRANCHISSABLE

N°	Engagements & actions	Échéancier de l'engagement	Échéance prévisionnelle	Indicateur de l'avancement			Dialogue citoyen
20	<b>Pont Anne-de-Bretagne</b>						
20.1	Lancer les études pour élargir / doubler le pont Anne-de-Bretagne	2016-2017	2021				2017 délibération AMO pour programme de consultation
20.2	Réaliser le doublement du pont Anne-de-Bretagne	2023-2025	2023-2025				
21	<b>Passer d'un réseau de transports collectifs centralisé à un réseau maillé - schéma directeur des lignes structurantes</b>						
21.1	Réaliser un schéma directeur des lignes structurantes des TCSP	2016-2017	2017				16 Février 2018 – approbation lancement des études d'avant projet
21.2	Desserte futur CHU	2023-2025	2023-2025				
21.3	4. ligne de TCSP	2023-2025	2023-2025				Tramway sur ligne nord sud Anne-de-Bretagne
21.4	Mise en place de busway électriques	2018	2019				
21.5	Développement des parcs relais	2020					
22	<b>Mieux mailler le réseau vélo dans l'agglomération et dans la centralité urbaine - schéma directeur</b>	2016-2017					
22.1	Schéma directeur des voies express intercommunales	2016-2017	2018				Schéma stratégique vélo
23	<b>Optimiser les ouvrages de franchissement existants situés sur le périphérique</b>	2016-2017					
23.1	Optimiser les ouvrages de franchissement existants situés sur le périphérique	2016-2017	2017				Mise en services des feux et poursuite des études de l'État
24	<b>Navettes fluviales</b>						
24.1	Élaborer un plan pluri-annuel de développement des navettes fluviales	2016-2017	2017				Suite Audition NM TAN CPL - Avis CPL remis.
24.2	Créer de nouvelles navettes fluviales - liaisons Gare Maritime Ouest Ile de Nantes et Gare Maritime Trentemoult aval	2017-2020					
24.3	Études Nouvelles lignes navettes fluviales Trentemoult/Chantenay et Ile de Nantes/Saint-Sébastien-sur-Loire	2017-2020					
24.4	Développement de liaisons fluviales et services touristiques	2017-2020					
25	<b>Franchissements</b>						
25.1	Études intérêt et faisabilité tunnel	2017-2020					Hypothèse dans l'étude lancée par la Région
25.2	Études intérêt et faisabilité transports par câble	2017-2020					
25.3	Diffusion et complément si nécessaire Étude d'attractivité d'un pont à transbordeur	2016					
25.4	Réservation des emprises pour franchissement bras de la Madeleine dans les projets urbains	2016-2017					Prise en compte des hypothèses dans les projets urbains, le Plum et le PDU

**6 / 6 engagements en cours – 9 / 17 actions engagées -**

Source - Revue de projet Nantes Métropole

**29/30 engagements en cours (97%), 65/88 actions engagées (74%), 14 actions terminées (16%)**